

# Plan van Aanpak

Auteur: Naomi Paffen

Autorisatie: Gudrun Hensen      Handtekening:

RAAP projectcode: LEVI6

Titel PvE: Janssens, M., 2018. Programma van Eisen: Plangebied Leiverse velden te Leveroy. Archeologisch proefsleuvenonderzoek met optie doorstart naar opgraving. RAAP-programma van eisen 2031. Amsterdam.

## 1. Administratieve gegevens

Provincie : Limburg  
Gemeente : Nederweert  
Plaats : Leveroy  
Bevoegd gezag : Gemeente Nederweert  
Opdrachtgever : Jongen Projectontwikkeling  
Coördinaten : 186888/ 362295  
Archeologische Perioden : Late Prehistorie tot Nieuwe tijd  
Datum aanvang : 20 september 2018  
Duur begeleiding : 2 dagen  
Onderzoeksmeldingsnr. : 4632255100  
KLIC-nr. : 18G399444

## 2. Inleiding

De aanleiding tot het onderzoek is de geplande ontwikkeling van het plangebied voor woningbouw, inclusief ontsluitingsweg. De ingrepen die hiermee gepaard gaan, leiden tot verstoring van de bodem, waarbij eventueel aanwezige archeologische resten verstoord kunnen raken. Omdat de geplande ontwikkeling de vrijstellingsgrens van 100m<sup>2</sup> overschrijdt, heeft de gemeente Nederweert in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning een waardestellend archeologisch onderzoek verplicht gesteld. Hiervoor is een PvE opgesteld waarin de methodiek, de onderzoeksstrategie en de eisen betreffende de uitvoering en uitwerking zijn vastgelegd.

## 3. Lijst van bij de uitvoering van het onderzoek betrokken personen en instanties met telnummer

Opdrachtgever : Ruud van Melick (06-30846090)  
Bevoegde overheid : Mariëlle Houtappels (0495-677111)  
Adviseur Gemeente : Fokko Kortlang (0622505236)  
Depot : Sjeng Kusters (06-52720731)  
Projectleider : Roel Roggen (06-20360295)  
Projectmedewerker : Bram Verschuren (06-52259231)

## 4. Plan voor overleg

1. Overleg conform PvE.

Minimaal 1 week voor aanvang van het veldwerk vindt een (telefonisch) startgesprek plaats tussen de betrokken projectleider(s) en het bevoegd gezag. Hierbij wordt de strategie op basis van plan van aanpak, offerte, overeenkomst en de uitvoeringsplanning wederzijds bevestigd.

Proefsleuven met doorstart: Tijdens het veldwerk vindt minimaal 1 x overleg plaats, waarbij de stand van zaken wordt besproken en de voortgang van de werkzaamheden wordt geëvalueerd. Bij het gesprek aanwezig zijn de projectleider, de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Dit is tevens het moment dat de mogelijkheid / noodzaak tot doorstart wordt besproken. De sleuven dienen hiervoor alle aangelegd te zijn.

Proefsleuven met doorstart: Zodra de definitieve planning van de archeologische werkzaamheden bekend is, dient door de archeologische uitvoerder een veldoverleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever ingepland te worden. Bij voorkeur vindt dit overleg plaats op de dag wanneer verwacht wordt dat alle proefsleuven open liggen. Dit overleg kan (in overleg) komen te vervallen indien er geen behoudenswaardige archeologica worden aangetroffen.

Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE zijn voorzien of wanneer substantieel van het PvE afgeweken dient te worden, vindt overleg plaats met het bevoegd gezag en de opdrachtgever.

De contactpersoon van het bevoegd gezag wordt op de laatste veldwerkdag op de hoogte gesteld van einde veldwerk. Op dat moment wordt bekeken of een evaluatierapport zinvol is.

Het bevoegd gezag en/of de opdrachtgever kan/kunnen bepalen dat meerdere overleggen plaatsvinden.

## 5. Plan voor de uitvoering van werkzaamheden in het veld

Tracé lengte	159 m
m <sup>2</sup> /dag	400
Teamsamenstelling	1 PL, 1 PM
Profielen	Van elk van de proefsleuven wordt in ieder geval één lengteprofiel aan de hand van kolomopnamen gedocumenteerd.
Monsternameplan	Alleen monsters uit ecologisch veelbelovende sporen (veel houtskool, extreem goede conservering in natte omstandigheden)
Metaaldetectie	Tijdens de aanleg van de sleuven wordt vanaf het 'tussenvlak' de grond afgezocht met een metaaldetector. Bij gecoupeerde sporen uit de Bronstijd of jonger wordt de vulling nagezocht met een metaaldetector.
Structuren	Structuren worden eerst geheel blootgelegd en gefotografeerd, vervolgens wordt de juiste coupe strategie vastgesteld.
Couperen grondsporen	Sporen dienen selectief gecoupeerd en gedocumenteerd te worden. Een voldoende aantal om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Indien doorstart naar opgraving, worden alle sporen gecoupeerd.
Afwerking grondsporen	Geen/Indien doorstart naar opgraving, worden alle sporen afgewerkt.
Verzamelen vondsten	Vondsten dienen verzameld te worden per chronologisch relevante vulling (spoor), laag en/of vlak òf worden bij bijzondere

	vondsten/vondstconcentraties als puntlocatie ingemeten. Aanleg- en vlakvondsten worden ingezameld in vakken van 4 x 5 meter.
Graven	Berging van crematieresten gebeurt volgens de 'methode Hiddink'
Bijzonderen vondsten/-deposities	Bijzondere vondsten worden als puntlocatie ingemeten.

## 6. Planning

20 september 2018: Start Proefsleuvenonderzoek

21 september 2018: om 14.00 Veldoverleg met Fokko Kortlang, bevoegd gezag, en opdrachtgever. Resultaten bespreken en eventuele doorstart naar Opgraving.

24 september 2018: eventuele doorstart opgraving

## 7. Veiligheidsplan

Adres en tel dokter:

Huisartsenpraktijk Heitse

Notaris Rutenlaan 2, 6093 CP Heythuysen (0475 491 850)

Adres en tel politie:

Politiebureau Weert/Nederweert

Kasteelsingel 99, 6001 JC Weert (0900 8844)

Adres en tel brandweer:

Brandweer Weert

De Savornin Lohmanstraat 8, 6004 AM Weert (088 119 0700)